

報告資料No.3-③

	年		令和元年																令和2年																						
	月		7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月						
	週		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
	保健福祉審議会		②												③ 10/16	※1月下旬からPBを実施する想定で告知				(分科会終了後、意見聴取)										④ 1/29	※PB実施中の報告、意見収集							⑤(予) 3/25	※答申予定		
保健福祉審議会 子ども・子育て分科会		②											資料準備 ③																				資料準備 ④							資料準備 ⑤※PBの報告	

計画書作成	見込量の調整								(以降、適宜対応)																														
	現状部分の整理																																						
	計画の方向性の検討																																						
	施策体系の検討																																						
	計画書素案作成・検討																																						
	計画書素案修正(10月審議会後修正)																																						
	計画書素案修正(11月分科会終了後、 庁内調整後修正)																																						
	計画書案修正																																						
	概要版案作成・検討																																						
	概要版案修正																																						
印刷																																							
パブリックコメント(PB)	パブリックコメント実施																																						
	パブリックコメント終了後の意見集約																																						
	パブリックコメント終了後、 市の考え方検討																																						

②から⑤は保健福祉審議会、子ども・子育て分科会の回数を表示