

令和7年度第2回都市計画審議会

(仮称)新守谷駅周辺土地区画整理事業 の進捗について

令和7年11月4日



これまでの経緯

年 月 日	内 容
令和2年5月28日	新守谷駅周辺土地区画整理組合 設立準備会発足
令和2年12月3日	業務代行予定者の三井住友建設株式会社と業務協定の締結
令和5年1月22日	市民向け説明会①
令和5年10月7日	市民向け説明会②
令和6年1月5日～19日	地区計画原案の縦覧(16条縦覧)
令和6年1月11日～19日	原案の閲覧(区域区分・土地区画整理事業・用途地域・高度地区)
令和6年1月26日	公聴会(公述申出なしのため中止)
令和6年1月30日～4月11日	国との事前協議
令和6年2月15日～5月22日	県との事前協議



これまでの経緯

年 月 日	内 容
令和6年7月18日	第1回守谷市都市計画審議会
令和6年10月4日	第2回守谷市都市計画審議会
令和6年10月15日～29日	案の縦覧(①区域区分・②土地区画整理事業・③用途地域・④高度地区・⑤地区計画)
令和6年11月19日	第3回守谷市都市計画審議会(諮問・答申)
令和6年12月26日	茨城県都市計画審議会
令和7年2月13日	都市計画決定告示
令和7年8月20日	組合設立認可申請
令和7年9月17日～30日	事業計画の縦覧
令和7年9月17日～10月14日	意見書提出期間



説明は以上です